

Referat

12. November 2013

DDB sekretariatet

Koordinationsgruppen for DDB

Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen.

Mødelokale 8.

Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob Lærkes, Flemming Munch, Helle Kolind Mikkelsen, Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer, Erik Thorlund Jepsen, Glenn Leervad-Bjørn og Lise Mikkelsen.

Afbud: Nicolaj Malkov

Dagsorden

1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser og statusrapportering fra sekretariatet
4. Forberedelse af fællesmøde med SG
5. Godkendelse af kortlægning af netbiblioteksområdet

Ad 1. Velkommen

Formanden bød velkommen.

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad. 3. Meddelelser og statusrapportering fra sekretariatet

Glenn Lervad-Bjørn gennemgik leveranceplanen (se oplæg fra mødet). Aktiviteter, som kører efter planen, er markeret med en grøn farve (konvertering af brøndkunder, indkøbssystem til digitale materialer, autorisation og autentifikation, webstatistik, statistik til beslutningsstøtte, integrationer, teknisk support, overtagelse af tekstlicenser, etablering af samlet indkøbsfunktion i DDB, overtagelse af Ding2tal-løsningen, udrulning af biblioteker og finurlige fakta. Aktiviteter, hvor der er konkrete udfordringer, og hvor der ønskes input til en prioritering fra koordinationsgruppen, er gule (bibliotekssystemintegrationer, Bibliotek apps (Bapps), Biblioteket online, BPI og etablering af driftssetup).

Indkøbssystem

Der er lavet aftaler, så de eksisterende systemer kan køre videre indtil indkøbssystemet er anskaffet. Systemet er primært til håndtering af indkøbet af digitale materialer og det er primært sekretariatet, som bliver påvirket af, at indkøbssystemet først forventes taget i brug medio 2014.

Bibliotekssystemintegrationer

DBC ønsker, at alle folkebiblioteker flyttes over på 3 version af databrønden (Databrønd 3), så DBC undgår en omkostningstung dobbeltdrift. Det script Axiell har implementeret hos flere DDElibra kunder er udviklet til Databrønd 2, og der forhandles parallelt med Axiell om en opgradering af de eksisterende kunder og med DBC om en løsning i DBC's modtagelse af data, så opgraderingen af scriptet kan undgås. Bibliotekerne prioriteres ud fra, hvornår bibliotekerne overgår til DDB CMS. På sigt vil bibliotekssystemintegrationerne være en integreret del af det Fælles BiblioteksSystem (FBS – tidligere NFBS), men eftersom FBS tidligst er fuldt udrullet i slutningen af 2015 er der behov for en overgangsløsning.

Autorisation og identifikation

Der udestår en afklaring med WAYF organisationen. Uni login blev i sommers integreret i Palles Gavebod. Det blev drøftet, at udviklingen på skoleområdet sker så hurtigt, at der er risiko for, at der allerede er truffet f.eks. en del systemmæssige valg, som har indflydelse på skolebibliotekernes muligheder for og udbytte ved at være med i DDB. KL arbejder på et kommissorium for en arbejdsgruppe, som skal se på muligheden for at få skolerne med i DDB.

Webstatistik

Sekretariatet vil forlænge den eksisterende aftale med KPI Indeks i 6 måneder, så der i den periode kan gennemføres et udbud på en ny løsning til håndtering af folkebibliotekernes behov for webstatistik. Kontrakten ift. forlængelse er stort set på plads og bibliotekernes udgifter til forlængelsen dækkes af deres bidrag til DDB. Flemming Munch bemærkede, at webstatistik under alle omstændigheder kun dækker traditionel webaktivitet – ikke apps. m.v.

Beslutningsstøttestatistik

Det blev drøftet, at koordinationsgruppen forventer en proces med inddragelse af bibliotekerne og en analyse, som grundlag for projektet. Derudover skal der koordineres med Kulturstyrelsen, så der ikke indhentes de samme oplysninger flere gange. I FBS er der også intentioner om statistik og planen er, at DDB laver en fællesløsning med FBS. Det blev påpeget, at kommunerne kræver, at bibliotekerne kan indgå i de kommunale ledelsesstatistikker, hvilket skal tænkes ind i projektet.

Integrationer

Integrationer sker løbende ift. DanBib og bibliotek.dk.

Bapps og bibliotek online

Med hensyn til Bapps har det vist sig, at der ligger en større hostingopgave og flere andre forhold, der skal betales for end tidligere anslået af T!NG. Sekretariatet har igangsat en afklaringsproces, og resultatet præsenteres for koordinationsgruppen hurtigst muligt.

Teknisk support

Sekretariatet forhandler pt. om en løsning til teknisk support af den samlede DDB-plattform.

Biblioteksproduceret indhold

Projektet har været udfordret af manglende leverancer fra leverandøren og forhandlingerne om leverancen har trukket ud. Der forventes snarest et løsningsoplæg, som om nødvendigt (Hvis tidsrammen eller økonomien ikke kan holdes) skal drøftes af Koordinationsgruppen.

Indkøbspakken

De to nye medarbejdere er startet og koordinerer pt. tekstlicenser med Gentofte. Det næste fokusområde bliver e-bøger. eReolens melding om, at man ønsker at etablere en forening blev drøftet. Der var enighed om, at DDB skal forhandle e-bøger og gerne i samarbejde med eReolen, hvilket er i tråd med hensigten om, at DDB's forhandlere skal inddrage de bedste kompetencer fra sektoren. Der var enighed om, at der skal findes en samarbejdsløsning med eReol, så konflikter og parallelforhandlinger undgås.

Beslutning

Koordinationsgruppen besluttede, at der skal udsendes en fællesudmelding vedr. e-bøger hurtigst muligt.

Ding2tal

Projektet er nu i en testperiode og der forhandles pris på drift. Der er udarbejdet en udrulningsplan henover første og anden kvartal og d. 1. januar får de første biblioteker adgang til systemet og kan dermed gå i gang med at sætte systemet op.

Status på leveranceplan

Det blev drøftet, at der mangler et overblik over, hvad bibliotekerne får d. 1. januar, hvad der udskydes og herunder, hvad de økonomiske konsekvenser er, for det som udskydes.

Konklusion

Koordinationsgruppen besluttede, at bibliotekerne skal orienteres om evt. forsinkelser, og at der gives rabat på prisen i 2015 for de systemer, hvor idriftsættelsen er blevet udsat til i løbet af 2014 og dermed ikke har haft driftsudgifter i hele 2014.

Koordinationsgruppen besluttede, at der skal udsendes en orientering om DDB's rolle ift. indkøb af e-bøger.

Koordinationsgruppen besluttede, at der på mødet d. 13. november skal diskuteres modeller for integration af netbiblioteker i DDB.

Koordinationsgruppen ser gerne en opprioritering af biblioteksapp'en og samarbejdet med folkeskolerne.

Status på aftalen med DBC

Glenn Leervad-Bjørn gav en status på aftalen med DBC. KUM og KL er aftaleparter med DBC og den nye aftale erstatter den gamle aftale for bibliotek.dk og DanBib. Princippet er, at der er en hovedaftale og så underaftaler for drift, vedligehold- og support. Med hensyn til rettigheder har KL og KUM (som ejere) ved dannelsen af selskabet DBC besluttet, at ophavsrettighederne til systemer og data ligger hos selskabet. Via aftalerne sikres det, at KL og KUM (som kunder) har en udvidet brugsret og dermed mulighed for, at systemer kan flyttes og at der kan laves udbud på hele systemet eller dele heraf.

Ad. 4. Forberedelse af fællesmøde med SG

Dagsorden

Under punktet blev emner til drøftelserne med styregruppen identificeret:

- Indkøb og eReolen
- Infrastruktur
- Governance
- Sammenhængskraft mellem hvad der sker i koordinations- og styregruppe
- Arbejds- og kompetencedeling mellem koordinations- og styregruppen
- Det lokale initiativ
- Skolerne

Ad. 5. Godkendelse af kortlægning af netbiblioteksområdet


Glenn Leervad-Bjørn orienterede om, at teksterne nu har været forbi netbibliotekerne, som har haft mulighed for at rette/godkende indholdet og svare på et ekstra spørgsmål vedr. fremtidsperspektiver, som ønsket af koordinationsgruppen. Det blev påpeget, at det vil være en forbedring, hvis tjenesterne blev opdelt i henholdsvis formidlings- og indholdstjene-

ster, og at netbiblioteker ikke er en rammende betegnelse for alle tjenerne.

Det blev drøftet, at DDB kan forhandle med netbibliotekerne i forhold til, om de vil med i DDB, men beslutningen ligger hos foreningen/konsortiet.

Forskellige muligheder for organisering blev drøftet og herunder spørgsmålet om, hvorvidt nogle netbiblioteker skal have driftsstøtte og i så fald på baggrund af hvilke kriterier samt, hvad der skal til for at driftsstøtten evt. kan fortsætte (se figuren nedenunder).

Governance formidling



Det blev diskuteret, at der på strategidagen d. 2. december vil være flere spørgsmål og kommentarer, som koordinationsgruppen skal forholde sig til f.eks.

- hvilke netbiblioteker får vi i DDB?
- vi vil ikke betale mere end vi gør i dag
- vi vil bevare foreningerne
- hvad er kravene for, at et netbibliotek kan indgå i DDB?.

Beslutning

Koordinationsgruppen besluttede at korelægningsen af netbiblioteksområdet kan godkendes forudsat følgende ændringer gennemføres;

- 1) Det skal tydeliggøres, at netbibliotekerne selv har skrevet fremtidsvisionen.
- 2) Der skal indledningsvist anføres en disclaimer ift., at der er tale om netbibliotekernes egne beskrivelser og at disse fremstår uredigeret.
- 3) Statistikken skal checkes ift. om der er fejl

- 4) Der skal laves en opdeling i formidlings- og indholdstjenester
- 5) Der skal findes en mere overordnet term end netbiblioteker f.eks. net tjenester, da ikke alle tjenesterne lever op til koordinationsgruppens definition af et netbibliotek.